

Planning 2026

		Stevig Lokale Teams	
Week	#	Datum	Dialoog
9-02-26	7		
16-02-26	8		
23-02-26	9		
2-03-26	10		
9-03-26	11		
16-03-26	12	donderdag 19 maart 2026	Stelseldag voor genodigden
23-03-26	13		
30-03-26	14		
6-04-26	15		
13-04-26	16	maandag 13 april 2026	Afronding Dialoog
20-04-26	17	dinsdag 21 april 2026	Publicatie uitnodiging tot inschrijving dialoog
27-04-26	18		
4-05-26	19		
11-05-26	20		
18-05-26	21		
25-05-26	22		
1-06-26	23	maandag 8 juni 2026	Sluiting inschrijving/ Beoordeling
8-06-26	24		
15-06-26	25		
22-06-26	26		
29-06-26	27	vrijdag 3 juli 2026	Voorgenomen gunningsbesluit (bij gunning direct een definitieve gunning)
6-07-26	28		Standstill
13-07-26	29		Standstill
20-07-26	30	vrijdag 24 juli 2026	Definitief gunningsbesluit (alleen bij een afwijzing)
27-07-26	31		
3-08-26	32		
10-08-26	33		
17-08-26	34		
24-08-26	35		
31-08-26	36		
7-09-26	37		
14-09-26	38		
21-09-26	39		
28-09-26	40		

Planning 2026

		Specialistische en/of Locatiegebonden Jeugdhulp			
Week	#	Datum	Specialistisch SGGZ	Datum	Dialog Dagbesteding / Dagbehandeling
9-02-26	7	donderdag 12 februari 2026	Aanlevering kerngroep		
16-02-26	8				
23-02-26	9				
2-03-26	10				
9-03-26	11				
16-03-26	12	donderdag 19 maart 2026	Stelseldag voor genodigden	donderdag 19 maart 2026	Stelseldag voor genodigden
23-03-26	13				
30-03-26	14	donderdag 2 april 2026	Publicatie		
6-04-26	15				
13-04-26	16	donderdag 16 april 2026	NVI 1	maandag 13 april 2026	Afronding Dialoog
20-04-26	17			dinsdag 21 april 2026	Publicatie uitnodiging tot inschrijving dialoog
27-04-26	18	dinsdag 28 april 2026	Publicatie NVI 1: einde dag		
4-05-26	19				
11-05-26	20	maandag 11 mei 2026	NVI 2		
18-05-26	21	woensdag 20 mei 2026	Publicatie NVI 2: Einde dag		
25-05-26	22				
1-06-26	23	maandag 1 juni 2026	Sluiting/ start beoordeling	maandag 8 juni 2026	Sluiting inschrijving/ Beoordeling
8-06-26	24				
15-06-26	25				
22-06-26	26	maandag 22 juni 2026	Voorgenomen gunningsbesluit		
29-06-26	27		Standstill	vrijdag 3 juli 2026	Voorgenomen gunningsbesluit (bij gunning direct een definitieve gunning)
6-07-26	28		Standstill		Standstill
13-07-26	29	maandag 13 juli 2026	Definitief gunningsbesluit		Standstill
20-07-26	30			vrijdag 24 juli 2026	Definitief gunningsbesluit (alleen bij een afwijzing)
27-07-26	31				
3-08-26	32				
10-08-26	33				
17-08-26	34				
24-08-26	35				
31-08-26	36				
7-09-26	37				
14-09-26	38				
21-09-26	39				
28-09-26	40				

Planning 2026

		Behandeling met Verblijf	
Week	#	Datum	Dialoog
9-02-26	7		
16-02-26	8		
23-02-26	9		
2-03-26	10		
9-03-26	11		
16-03-26	12	donderdag 19 maart 2026	Stelseldag voor genodigden
23-03-26	13		
30-03-26	14		
6-04-26	15		
13-04-26	16	maandag 13 april 2026	Afronding Dialoog
20-04-26	17	dinsdag 21 april 2026	publicatie uitnodiging tot inschrijving dialoog
27-04-26	18		
4-05-26	19		
11-05-26	20		
18-05-26	21		
25-05-26	22		
1-06-26	23	maandag 8 juni 2026	Sluiting inschrijving/ Beoordeling
8-06-26	24		
15-06-26	25		
22-06-26	26		
29-06-26	27	vrijdag 3 juli 2026	Voorgenomen gunningsbesluit (bij gunning direct een definitieve gunning)
6-07-26	28		Standstill
13-07-26	29		Standstill
20-07-26	30	vrijdag 24 juli 2026	Definitief gunningsbesluit (alleen bij een afwijzing)
27-07-26	31		
3-08-26	32		
10-08-26	33		
17-08-26	34		
24-08-26	35		
31-08-26	36		
7-09-26	37		
14-09-26	38		
21-09-26	39		
28-09-26	40		

Planning 2026

		Wonen met Begeleiding	
Week	#	Datum	WmB
9-02-26	7	donderdag 12 februari 2026	Aanlevering kerngroep
16-02-26	8		
23-02-26	9	24-2-2026 & 25-2-2026	Oplevering concepttarieven Marktconsultatie tariefonderzoek
2-03-26	10		
9-03-26	11		
16-03-26	12	donderdag 19 maart 2026	Stelseldag voor genodigden Marktconsultatie tariefonderzoek
23-03-26	13		Check tarieven werkgroep
30-03-26	14	donderdag 2 april 2026	Publicatie tariefrapportage
6-04-26	15		
13-04-26	16	donderdag 16 april 2026	NVI 1
20-04-26	17		
27-04-26	18	dinsdag 28 april 2026	Publicatie NVI 1: einde dag
4-05-26	19		
11-05-26	20	maandag 11 mei 2026	NVI 2
18-05-26	21	woensdag 20 mei 2026	Publicatie NVI 2: Einde dag
25-05-26	22		
1-06-26	23	maandag 1 juni 2026	Sluiting/ start beoordeling
8-06-26	24		
15-06-26	25		
22-06-26	26	maandag 22 juni 2026	Toelatingsbesluit
29-06-26	27		<i>Standstill</i>
6-07-26	28		<i>Standstill</i>
13-07-26	29	maandag 13 juli 2026	Uiterste termijn bezwaar
20-07-26	30		
27-07-26	31		
3-08-26	32		
10-08-26	33		
17-08-26	34		
24-08-26	35		
31-08-26	36		
7-09-26	37		
14-09-26	38		
21-09-26	39		
28-09-26	40		

Planning 2026

 Zorg in Onderwijs			
Week	#	Datum	ZiO
9-02-26	7		
16-02-26	8		
23-02-26	9		
2-03-26	10		
9-03-26	11		
16-03-26	12		
23-03-26	13		
30-03-26	14	dinsdag 31 maart 2026	vaststelling inkoopstrategie
6-04-26	15		
13-04-26	16		
20-04-26	17		
27-04-26	18		
4-05-26	19		
11-05-26	20		
18-05-26	21		
25-05-26	22	vrijdag 29 mei 2026	Publicatie inkoopdocument
1-06-26	23		
8-06-26	24		
15-06-26	25	maandag 22 juni 2026	NVI 1
22-06-26	26		
29-06-26	27	vrijdag 3 juli 2026	Publicatie NVI 1
6-07-26	28		
13-07-26	29	maandag 13 juli 2026	NVI 2
20-07-26	30	maandag 20 juli 2026	Publicatie NVI 2
27-07-26	31		
3-08-26	32		
10-08-26	33		
17-08-26	34		
24-08-26	35	maandag 24 augustus 2026	Sluiting/ start beoordeling
31-08-26	36		
7-09-26	37	woensdag 9 september 2026	Voorgenomen gunningsbesluit
14-09-26	38		Standstill
21-09-26	39		Standstill
28-09-26	40	woensdag 30 september 2026	Definitief gunningsbesluit